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Les étapes du projet et les partenaires associés 
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Là où se situent le dialogue et la concertation 

Comité de 

Concertation 

GROUPE DE CONCERTATION (GC) 

- 1 réunion de lancement (3 mai); 

- 4 réunions de travail du Groupe de concertation 

(entre juin et sept-octobre) ; 

- Aboutissement avec la rédaction d’un rapport 

d’accord détaillant les propositions du groupe. 

Consultation 

constructeurs 

Demande raccordement ERDF 

Dossier ICPE 

Dossiers de financement 

(Banques, ADEME, Région, …) 

TRAVAUX de janvier à 

septembre 2017 

Plans, maîtrise d’œuvre et 

organisation chantiers 

Rapport d’accord :  

les propositions du GC  

Comité de 

Concertation 

REUNION D’INFORMATION DES HABITANTS 

ET DES ACTEURS DU TERRITOIRE MAUZEEN 

Présentation des propositions issues du 

Groupe de concertation et des éléments de 

réponse apportées par les porteurs de projet 

et les partenaires. 

 

INFORMATION Plateforme ATMO « Odo »  

- Atmo ODO est une application en ligne 

- mesure permet de générer dynamiquement des 

cartes de diffusion des odeurs et ainsi d'en 

déterminer leurs provenances. 

 

INFORMATION INTEGRATION 

PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE 

- interventions auprès du GC avant l’été 

- Atelier habitants en septembre 

Dépôt permis de 

construire 
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